CRONOGRAMA DE TRABAJO RUMBO AL PLAN DE ACCIÓN LOCAL DEL SECRETARIADO TÉCNICO ESTATAL DE GOBIERNO ABIERTO 2021 EN YUCATÁN

		Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Numeral	Actividad	Fecha referencia	28 junio	5 julio	12 julio	19 julio	26 julio	2 agosto	9 agosto	16 agosto	23 agosto	30 agosto	6 septiembre	13 septiembre	20 septiembre	27 septiembre	4 octubre	11 octubre	18 octubre	25 octubre	1 noviembre	8 noviembre
1	Redacción del plan de trabajo y ruta crítica																					
2	Jornadas de divulgación a participantes																					
3	Diseño de metodología de consulta en línea																					
4	Diseño de metodología de consulta en comunidades																					
5	Diseño de metodología de grupos focales																					
6	Convocatoria a grupo asesor técnico																					
7	Activación de plataforma de consulta en línea																					
8	Planificación de ruta de consulta en sitio																					
9	Diseño de mesas de opinión con especialistas																					
10	Diseño de foros públicos temáticos																					
11	Diseño de foros públicos afirmativos																					
12	Diseño de consulta a funcionarios y ayuntamientos																					
13	Convocatoria a foros públicos																					
14	Invitaciones a especialistas																					
15	Activación de consulta en línea																					
16	Realización de consultas en comunidades																					
17	Realización de mesas con especialistas																					
18	Realización de foros públicos																					
19	Realización de grupos focales																					
20	Realización de de consulta a funcionarios y ayuntamientos																					
21	Sistematización de resultados de mesas y foros																					
22	Sistematización de consultas en comunidades																					
23	Sistematización de consulta a funcionarios y ayuntamientos																					
24	Sistematización de consulta en línea																					
25	Elaboración de documento diagnóstico																					
26	Retroalimentación por grupo asesor técnico																					
27	Publicación de documento diagnóstico																					
28	Diseño de metodología de mesas de cocreación																					
29	Convocatoria a mesas de cocreación																					
30	Ejecución de mesas de cocreación																					
31	Sistematización y definición de objetivos																					
32	Redacción del plan de acción local																					
33	Presentación del PAL																					
34	Retroalimentación del PAL																					
35	Firma del PAL																					
36	Lanzamiento del PAL																					